

Planning des semaines projet

7 janv. 2019

ComAgency

<http://>

Chef de projet

Nathan Leblanc

Dates du projet

7 janv. 2019 - 22 janv. 2019

Avancée

0%

Tâches

11

Ressources

4

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Conception du logotype	07/01/19	07/01/19
Création du site web	08/01/19	14/01/19
Rédaction du site	08/01/19	11/01/19
Maquette graphique	08/01/19	08/01/19
Amélioration de l'arborescence	07/01/19	07/01/19
Plan détaillé et diaporama de soutenance	15/01/19	17/01/19
Réunion de lancement	07/01/19	07/01/19
Réunion intermédiaire	10/01/19	10/01/19
Réunion finale	18/01/19	18/01/19
Soutenance	22/01/19	22/01/19
Rendu maquette graphique et logotype	09/01/19	09/01/19

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Romane Hervelet	Rédactrice
Sergen Yildirim	Intégrateur
Alexandre Pereira	Graphiste
Nathan Leblanc	Chef de projet

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

